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Zatgcznik nr 13 — wzér umowy

Umowa
na wykonanie zadania pn.:
Wykonanie roboét budowlanych wraz z rozruchem dla zadania

»Modernizacja oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Lipiany”

Zadanie dofinansowane ze srodkow
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$
Priorytetowa: lll Ochrona srodowiska i adaptacja do zmian klimatu. Dziatanie: 3.6 Wsparcie
rozwoju systemow oczyszczania Sciekow.

Zawartaw dniu................eene. w Lipianach pomiedzy

Gming Lipiany majgcg swa siedzibe

w Lipianach przy Plac Wolnosci 1

reprezentowang przez:

Bartlomieja Krélikowskiego- Burmistrza Lipian

Przy kontrasygnacie Katarzyny Walerowskiej Skarbnika Gminy
zwanym dalej Zamawiajacym

zsiedzibgW.........oooiiiii ,
zwanym w tresci umowy Wykonawca
o nastepujgcej tresci:
§1
Podstawa prawna zawarcia umowy
1. Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwieni publiczne w oparciu
0 przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. 2019
poz. 1843 z po6zn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogtoszenia
opublikowanego w Biuletynie Zamdwienh Publicznych pod numerem ......................
2. Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejszej.
2

Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ponizej im

przypisane:

1. Zamawiajgcy- oznacza Zamawiajgcego Gmine Lipiany, udzielajgcego zaméwienia, ktérego
realizacja nastepuje na podstawie niniejszej umowy.

2. Wykonawca- oznacza Wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to
jest tozsame/ rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robdét.

3. Kontrakt- oznacza niniejszg umowe.

4. Nadzér Inwestorski- oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego do zarzgdzania
zadaniem, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie
Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/ rownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

5. Odbiér czesciowy- protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu zadania.
Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okres rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo przez
Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajgcego nie
przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos§¢ a protokét odbioru czesciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. Zakonczenie realizacji robét budowlanych- realizacje rob6t budowlanych uznaje sie za
zakonczong wéwczas, gdy tgcznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat
teren inwestycji, oraz przekazat do pahstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robét.

2) Dokonany zostaje wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonhczeniu robét
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budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy,

3) Wykonawca Robét na dzien powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze
Zamawiajgcemu kompletng Dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim oswiadczeniem
0 jej kompletnosci i prawidiowosci wykonania [za date przekazania uznaje sie date
wplywu dokumentoéw do siedziby Zamawiajgcego].

7. Odbiér koncowy- protokolarne przekazanie z udziatem Stron Kontraktu przedmiotu umowy w
stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw czesciowych, po
dokonaniu przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposob prawidiowy catosci
przedmiotu umowy. (Przed odbiorem koncowym w terminie nie pézniej niz dzien pisemnego
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce i zlozenia pisemnego os$wiadczenia
Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej, nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawczg, w tym
gwarancje, zaswiadczenia od organdéw kontroli technicznej, zawiadomienia witasciwemu
organowi nadzoru budowlanego wraz z uzyskang przez Wykonawce decyzjg o pozwolenie na
uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu do uzytkowania (jesli jest wymagane), oraz
zgtoszeniem do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego inwentaryzacje
powykonawczg wykonanych roboét, a takze nalezy uporzadkowac teren inwestycji). Dokonanie
odbioru koncowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koncowego. Odbior
koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestyciji.

8. Odbior ostateczny- dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajagcy odbidr ostateczny obiektu
budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastgpi petne rozliczenie Stron
niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

9. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy- za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie
podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego
jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

10.Komisja odbiorowa- komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru kohcowego, powotana
przez Zamawiajgcego z udziatem zainteresowanych Stron.

11.Teren budowy/ inwestycji- teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie przy
udziale Uzytkownika, na ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

12.SIWZ- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia do przetargu nieograniczonego
poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy.

13.Dokumentacja projektowa- projekt budowlany/ wykonawczy opracowany przez Projektanta
dla modernizacji obiektu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.
1129).

14.Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn.
zm.) oraz SIWZ stanowigcym integralna cze$¢ niniejszej umowy. Kompletnos¢ dokumentac;i
powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem o jej kompletnosci i
prawidtowosci wykonania w $wietle zapisow ww. ustawy i ww. SIWZ. Kompletnos¢
dokumentacji jest réwniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski.

15.Wada/ Usterka- cecha zmniejszajgca wartos¢ wykonanych robét lub urzgdzen ze wzgledu na
cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajgcego lub
obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania roboét, wiedzg techniczna,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu
robot lub urzgdzen, o istnieniu ktérego Wykonawca zapewniat.

16.Sita wyzsza- zdarzenie, kiérego Strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec
ani ktéremu nie mogty przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci
lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej Umowy.

17.Umowa o podwykonawstwo- umowa w formie pisemnej, ktérej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes$¢ zaméwienia publicznego, zawartg miedzy
Wykonawca, a innym podmiotem (Podwykonawcg) lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

18.Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca- osoba fizyczna, prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra:

1) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym podwykonawcg zaakceptowang
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przez Zamawiajgcego pisemng Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajgcemu pisemng Umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamodwienia publicznego,
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Nie dotyczy umdéw o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt brutto.

19.Nadzér autorski- zespot czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg, uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w

stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym/ wykonawczym.

20.Protokot  koniecznosci-dokument okreslajgcy zakres rzeczowo- finansowy zmian

w zakresie robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu

Umowy, sporzadzany w przypadku wystgpienia robo6t dodatkowych, zamiennych lub potrzeby

zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét koniecznoéci jest sporzadzany przez Nadzér Inwestorski na podstawie wniosku

Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego

reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajgcego i jest podstawg do ustalenia

wysokos$ci zwiekszenia/ zmniejszenia wynagrodzenia i zawarcia stosownego aneksu do
umowy.

21.Protokot odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu- dokument potwierdzajgcy
odbior robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu.

22.Protokot odbioru czesciowego - dokument potwierdzajgcy odbiér robot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci rob6t budowlanych.

23.Protokét odbioru usuniecia wad- dokument potwierdzajgcy odbiér robot w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwaranciji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

24.Protokot odbioru koncowego robét- dokument potwierdzajgcy odbidér wykonania przez

Wykonawce catosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

25.Protokot odbioru ostatecznego robét- dokument potwierdzajgcy odbidér robét po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

26.Ksiega obmiaru- oznacza karty obmiaru, szkice, rysunki, itp. Pokazujgce wykonanie ilosci
robot podstawowych.

27.Umowa o prace- umowa wskazujgca na wykonanie czynnosci- pracy w sposoéb okreslony w

art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z

pbézn. zm.).

28.Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.
llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

2) Integralna czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy wymienione w § 16 ust. 6.

3) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzgdzane w jezyku polskim.

4) Srodtytuty nie wplywajg na interpretacje postanowie umownych.

5) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych, chyba Zze zostato zapisane inaczej. Bieg i uptyw
terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

29. Zamowienie dodatkowe robot budowlanych- to takie zamowienie, ktére nie zostato
objete dokumentacjg projektowg okreslajacg przedmiot zamdwienia podstawowego,
a takze okreslajgcg ten przedmiot specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.
§3
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania polegajgcego
na wykonaniu robét budowlanych wraz z rozruchem dla zadania ,Modernizacja
oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Lipiany”.
2. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow komunalnych
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w miejscowosci Bedzin — obreb Bedzin, gmina Lipiany.
Inwestycija polega¢ bedzie na budowie obiektow:

- Przepompownia

-Budynek techniczny z kratopiaskownikiem

- Osadnik wtérny

- Komora nitryfikacji

- Studnia pomiarowa

- Pompownia osadu

- Stacja zlewcza sciekéw dowozonych wraz z tacg najazdowa
- Fundament pod agregat pradotwérczy

- Place utwardzone,

- Sieci migdzyobiektowe.

W ramach inwestycji poddane zostang przebudowie nastepujgce istniejgce obiekty:
—  Zbiornik retencyjny — obiekt nr 2
— Budynek technologiczno -socjalny - obiekt nr 6,
— B-800 - reaktor biologiczny — obiekt nr 7,
— Komory tlenowej stabilizacji osadu — obiekt nr 11

Zakres prac obejmuje réwniez rozbidrke nastepujgcych obiektow:

— Poletko na skratki — obiekt nr 4,

— B-1000 — obiekt nr 8,

— Piaskownik — obiekt nr 9,

— Poletko osadowe — obiekt nr 14.
»Przedmiot zamowienia obejmuje réwniez usuniecie drzewa — wierzba biala placzaca
o obwodzie pnia na wysokosci 1,30 m, 0,80cm wraz z uprzatnieciem terenu, zgodnie
z decyzja z dnia 2 grudnia 2020 r. Starosty Pyrzyckiego znak OSLiR.613.104.4.2020.DB
zalaczong do SIWZ.”

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie istniejacej oczyszczalni $ciekdw komunalnych na
dziatkach o nr ew.: 83/1; 83/2; 84/3; 85/6; 85/8 w miejscowosci Bedzin, gmina Lipiany, powiat pyrzycki,
wojewddztwo zachodniopomorskie.

Przedmiotem inwestycji jest gminna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia $ciekéw
o docelowej przepustowosci Qsr,d. = 800 m?/d.

Zakres opracowanego projektu wykonawczego obejmuje przebudowe i rozbudowe obiektéw
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekéw, obiektéw pomocniczych, gospodarke osadowa,
zagospodarowanie terenu oczyszczalni, instalacje elektryczne, odprowadzenie $ciekow
oczyszczonych do odbiornika.

Szczegotowy zakres robét zostat okreslony w projekcie budowlanym, wykonawczym oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

Przedmiot zamoéwienia nalezy dostosowa¢ do potrzeb wszystkich uzytkownikéw, w tym
zapewni¢ dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych. Wytyczne w tym zakresie sg zawarte
w dokumentacji projektowe;j.

Dofinansowanie zadania- zadanie z dofinansowaniem ze $rodkéw Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewédztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa: Ill Ochrona
srodowiska i adaptacja do zmian klimatu. Dzialanie: 3.6 Wsparcie rozwoju systemow
oczyszczania sciekow.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z dokumentacja projektowa, wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
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budowlanymi oraz normami.
4. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg wymienione dokumenty:
1) Niniejszy akt umowy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3) Projekt budowlany i wykonawczy,
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiér Robét Budowlanych,
5) Wykaz cen,
6) Oferta Wykonawcy
Dokumenty te nalezy uwazac¢ oraz odczytywacé i interpretowac jako czesc¢ niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny by¢
odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

5. Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie wyjasniajgce
i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania,
ani zakresu nalezytej starannosci z jaka zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy.
W przypadku stwierdzonych rozbiezno$ci pomigedzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 4 pkt. 1-6 Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwlocznie przekazac¢ informacje na
pismie wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.

6. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot umowy,
o ktérej mowa w ust. 4 pkt. 1-4 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w pelni $wiadomy
warunkéw kontraktowych i wynikajgcych z nich nastepstw i nie wznosi do nich zastrzezeh.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty budowlane, opisane dokumentami,
niezbedne do realizacji przedmioty Umowy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 1-6, zgodnie
z postanowieniami umowy, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z Zamawiajgcym poczynionymi
w trakcie realizacji umowy.

§4

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

1. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.

2. Termin zakonczenia realizacji rob6t budowlanych- do 31 pazdziernika 2022 r. Zakonczenie
realizacji robét budowlanych zostato zdefiniowane w § 2 pkt. 6 niniejszej umowy.

3. Okres gwaranciji i rekojmi ustala sie na ..... miesiecy liczone od daty podpisania protokotu
konhcowego.

4. Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) W ciggu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty niezbedne do dokonania zgtoszenia rozpoczecia robét do organu nadzoru
budowlanego- dla robdt, ktdre realizowane bedg na podstawie decyzji,

2) W ciggu 7 dni o daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) W ciggu 30 dni od daty podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren
budowy- do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze
Dziennik Budowy/ Dziennik robét oraz dokumentacje projektowa,

4) W ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane. Rozpoczecie robdt potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/ Dzienniku robdét.

5) W ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
uszczegotowiony harmonogram przedstawiajgcy planowang realizacje rzeczowg
i finansowg przedmiotu umowy,

6) Czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 14 dni od ztozenia Zamawiajgcemu
pisemnego os$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci
i prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawcze;.

5. Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostatych
paragrafach niniejszej umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy we
wiasnym zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane
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z wykonaniem przedmiotu umowy.
2. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do :

1) Prowadzenia Dziennika Budowy/ Dziennika robdt zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane i dokonywanie w nim wpiséw na biezgco,

2) Wypetniania i realizacji poleceh wpisanych do Dziennika Budowy/ Dziennika robat,

3) Opracowania szczegoétowego harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji
robét w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

4) Opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i umieszczenia informaciji
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

5) Wykonania tablicy informacyjnej budowy oraz utrzymania w stanie nalezytym tablicy
przez caty okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koncowego,

6) Realizacji rob6t w terminie okreslonym niniejszg umowa,

7) Zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcéw,

8) Bezzwitocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach,

9) Bezzwitocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
wypadkach,

10) Usuniecie na wtasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér
Inwestorski lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji i
rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

11) Nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z
Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym, Projektantem oraz prowadzenia rejestru
tych zmian,

12) Wykonania opracowania, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych,
zezwolen, uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegoétowymi- niezbednych do odbioru przedmiotu zamdwienia,

13) Uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci
nieopisanych wyzej, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach
szczegolnych niezbednych do wiasciwego i kompleksowego prowadzenia robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

14) Realizacji rob6t w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci
badz propozycje rozwigzan zamiennych winny byé zgtaszane do Nadzoru
Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta/
Nadzor Autorski,

15) Informowania Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania roboét
zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

16) Przestrzegania wymagan dotyczgcych realizacji roboét, kontroli jakosci materiatow
i robét oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie
Nadzorowi Autorskiemu, nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikow badan
i pomiaréw,

17) Informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych
problemach, zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wptyng¢ na opdznienie robot
lub mogacych wplyngé na jako$¢ robot,

18) Przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego
przedmiotu umowy

19) W PRZYPADKU POWIERZENIA WYKONANIA CZESCI ZAMOWIENIA
Podwykonawcom, Wykonawca bedzie pemnit funkcje koordynatora Podwykonawcow
podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada
za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,

20) Od daty odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej
powstatej na przedmiocie Umowy i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogolnych, a spowodowanej:

a) Wadg ktéra wynikta z wykonania w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzieh zakonczenia robét budowlanych
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stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koricowego, ktory nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego lub;

¢) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu odbioru korncowego.

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére
ponosi odpowiedzialno$é, w zwigzku z realizacjg Umowy.

3. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce oséb funkcyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami
objetymi niniejszg umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.

2) Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej
umowy, powotany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/ Dziennika Robat.

3) Funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana w ofercie wykonawcy
ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy.

4) Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5) Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w radach budowy.

6) Do ustalen zapisanych w protokole z rady budowy, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzace.

4. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce sposobu komunikowania sie Stron:

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informaciji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane
na pismie i dostarczane osobiscie, wystane pocztg lub kurierem, drogg elektroniczng
lub faksem na podane przez Strony adresy.

2) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy muszg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jak: zatwierdzenia, informacje,
polecenia lub zgody.

5. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét
budowlanych do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robét.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia roboét:

a) Powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci upadku z wysokosci,
b) Z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP,

3) Plan bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.03.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120 poz. 1126).

4) Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie

podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogdlne robdt.
6. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania
oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia roboét, zapewnienia
nalezytego tadu i porzadku, a w szczegodlnosci przestrzegania przepisow BHP;

2) Zorganizowanie zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy;

3) Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wtasnym, wody i energii
elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenie
kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m. in.
zuzycia wody, energii elektrycznej, do celéw zwigzanych z wykonaniem robét
budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad;

4) Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych maja by¢
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w
stanie nalezytym przez caly okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru
koncowego;
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5) Zorganizowanie we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczeh ppoz. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie petnej
odpowiedzialno$ci materialnej;

6) Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot
oraz miejsc skladowania materiatdbw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Specyfikacji Technicznych;

7) Zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu
oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robdt zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIORB oraz
starannoscia uwzgledniajagcg zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki
finansowe;

8) Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w
zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robo6t lub majgtku Zamawiajgcego lub
Uzytkownika- naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swdj koszt;

9) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami i
ponoszenie skutkdw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem
wszystkich materiatéw dostarczanych na plac budowy;

10) Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpadow;

11) Likwidacji terenu budowy i uporzadkowaniu tego terenu do stanu nalezytego
w terminie nieprzekraczajgcym wyznaczonego terminu zakonczenia realizacji robét
budowlanych;

12) Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosc
zapobiezenia awarii;

13) Zabezpieczenia- w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego- stanu
robot oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzeh w wyniku,
ktérych mogtyby wystgpi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego;

14) Podjecie niezbednych srodkow stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione;

15) Prowadzenie robét w sposéb niezakiécajgcy ruchu na drogach i nieutrudniania ruchu
bez uzasadnionych powodow;

16) Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw witascicieli
posesji i budynkoéw sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktécenia
lub szkody wynikajgce z prowadzenia robot budowlanych;

17) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w pkt. 10, Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania
sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzér Inwestorski do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce(wykonanie zastepcze);

18) Uzgodnienia we wiasny zakresie i na swdj koszt tymczasowych zajeé terendw,
niezbednych do prowadzenia robé6t budowlanych;

19) Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wtascicielom posesji sgsiadujgcych z terenem
budowy,

20) Uzyskania- w razie potrzeby- zgody na zajecia drég i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowego organizacji ruchu i poniesienie kosztow
dokonanych zaje¢;

21) Prowadzenie robdt w sposdb zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
poinformowania, przed przystgpieniem do robdt, poszczegdlnych uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robdt i ewentualnej potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich Strony na czas prowadzenia robot;

22) Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych
recznie;

23) Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;
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24) Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za modernizowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploatacji;
7. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce harmonogramu rzeczowo- finansowego:

1) Wykonawca winien opracowa¢ i przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo- finansowy zawierajacy krétki opis podstawowych czynnosci,
kolejnos¢ wykonywania prac/ robét, czas wykonywania prac/ robét i zaawansowanie
finansowe,

2) Harmonogram nalezy wykona¢ w oparciu o charakterystyke poszczegdlnych
elementow wchodzgcych w zakres prac budowlanych. W harmonogramie robét nalezy
uwzgledni¢ etapowanie robo6t zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu
i technologiami wykonania poszczegolnych elementéw prac budowlanych,

3) Harmonogram winie by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy i dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy,

4) Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty wydania polecenia.
Zaktualizowany harmonogram nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

8. Wymagania Zamawiajgcego dotyczagce odbioru drég:

1) Wszystkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe,
odbior koncowy, odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na
zasadach i w terminach okreslonych w dokumentac;ji projektowej i STWIORB, a jezeli
termin ten nie zostat okre$lony zawiadomienia nalezy dokonaé¢ w terminie 3 dni
roboczych przed zamiarem ich odbioru,

2) Przed rozpoczeciem odbioru robot Wykonawca przygotuje i przedtozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru czesciowego robot w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami
dokumentacji projektowej, STWIORB i harmonogramie rzeczowo- finansowym,

3) W przypadku zakrycia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, nieodebranych
przez Nadzér Inwestorski, Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na
wiasny koszt dokona ich odkrycia,

4) Gotowos$¢ do odbioru robot opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca(Kierownik
Budowy) bedzie zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/ Dziennika
Robdt. Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robét w terminie
do 3 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy,

5) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru kohcowego robét w formie
pisemnej. Odbiér koncowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

9.  Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zasad kontroli jako$ci robét:

1) Wykonawca jest zobowigzany za peing kontrole wykonywanych robdt i jakosci
wbudowywanych materiatéw,

2) Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu
program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru
Inwestycyjnego,

3) Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjna,
obstuge geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét w zakresie okreslonym w STWiORB,
obowigzujgcych przepiséw, odpowiednich norm, a takze na Zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego,

4) Wszystkie badania wykonywane na potrzeby roboét ulegajg zakryciu, odbiorow
czesciowych i koncowych winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski,

5) Obstuga geodezyjna dotyczgca w szczegdlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia
rzednych wykonania poszczegdlnych elementéw robét oraz wykazania ilosci,
powierzchni wykonanych elementéw robdt, zuzytych materiatéw itd. winna by¢
wykonywana przez uprawnionego geodete,

6) wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku
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z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg geodezyjna,

7) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znac
i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony ppoz. i inne
przepisy,

8) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony $rodowiska, ochrony ppoz. oraz innych przepisbw podczas
wykonywania prac pomiarowych i badawczych,

9) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
oraz uzyska od wiascicieli tych urzgdzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu

ich lokalizaciji,

10) Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania
zwigzanego
z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzaciji),

11) Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesii,

12) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne

pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan

i pomiaréw sg wiasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne

i gornicze oraz ustawg o ochronie débr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca

winien je zabezpieczy¢é przed zniszczeniem Ilub kradziezg, powiadomic

Zamawiajgcego i odpowiednie wiadze i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

10.Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce udostepnienia terenu budowy:

1) Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepni¢ dane i informacje pracownikom
organow w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy
Pozarnej, innym uprawionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom,

2) Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

3) Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym Wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to
bedzie Wykonawcow, ktérzy mogg =zaistnie¢ na terenie budowy Ilub w jego
bezposrednim sgsiedztwie w terminie prowadzenia robét objetych niniejszg umowa,
ktérych konieczno$é budowy wynikta juz po zakonczeniu prac projektowych celem
realizacji rob6t w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy innych
robot bedg musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg niniejszej
umowy wzajemnie uzgadniajgc swoje kolejne poczynania.

11.Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce materiatow rozbiorkowych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materiatow
rozbiérkowych nie nadajacych sie do powtdérnego wykorzystania powstatych podczas
wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub
utylizacji,

2) W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu
materiatéw rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym)
zgodnie z procedurg gospodarowania materiatami pochodzgcymi z rozbiérki na:

a) Materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowigce wiasnosc
Zamawiajgcego- Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport,
zatadunek, roztadunek) na miejsce skladowania wskazane przez Zamawiajgcego
oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce przekazanie tych
materiatow,

b) Materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania a wykonane z metalu
Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport, zatadunek, roztadunek)
i przekaze Zamawiajgcemu dowdd dostawy,

c) Inne materialy rozbiérkowe nienadajgce sie do ponownego wbudowania
Wykonawca przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub
unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku bgdz
z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu,
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3) Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci
wszystkich materiatow rozbiorkowych (przekazanych, zeztomowanych,

zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajgcymi ich
zagospodarowanie. llosci materialtdbw wykazane w opracowaniu Wykonawcy musza
by¢ potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zatgczone do
dokumentacji powykonawcze;.

12.Wymagania zamawiajgcego dotyczgce wbudowywanych materiatow:
Wykonawca zobowigzany jest:

1) Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢é materiatdw wiasnych,
gwarantujgcych odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
okreslanych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania
robét muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslony w obowigzujgcych przepisach,

2) Zabrania sie  stosowania materiatbw  nieodpowiadajacych  wymaganiom
obowigzujgcych Norm oraz innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek
posiadac¢ w stosunku do uzytych materiatébw dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na
zastosowanie/ wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa,
jakosci, deklaracje zgodnosci) i okazaé je na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego,

3) Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materiatdw przeznaczonych do wbudowania na
podstawie dokumentéw wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku
zastosowania materiatéw rownowaznych winien w petni udokumentowaé¢ Nadzorowi
Inwestorskiemu ich rownowaznosé, zatgczajgc rowniez opinie Nadzoru Autorskiego.
Przed odbiorem kohAcowym wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg zawierajgcg m. in. Deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty na
wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materiaty zostaty
uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski,

4) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakosci,
wtasciwosci lub parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na
terenie budowy materiaty i urzgdzenia do czasu ich wbudowania, oraz mozliwosci
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski,

5) Sposob realizacji robot musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci bgdz propozycje rozwigzah zamiennych winny by¢ opiniowane przez
Nadzor Autorski i Nadzér Inwestorski wraz z analizg porownawczg kosztdw zmian i
ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajgcego- wykonanie robot w technologii
zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego,

6) Zamiana materiatéw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatdw przewidzianych w dokumentacji
projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i
petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru
Autorskiego, Nadzoru Inwestycyjnego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego
oraz zachowania i udokumentowania parametrow réwnowaznosci materiatéw,

7) Wykonawca wnoszgc o zmiane materiatéw lub w przypadku koniecznosci realizaciji
dodatkowych robét budowlanych/ dostaw/ ustug lub robét zamiennych w stosunku do
przedmiotu umowy- przy zastosowaniu innych rozwigzah technicznych/
technologicznych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, sktada wniosek do
Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do
wiadomosci Zamawiajgcemu. Wykonawca winien skfadaé wniosek kompletny, tj.
zawierajacy:

a) Opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/ zmian,

b) Dokumentacje projektowg (zawierajgca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki- dokumentacja/ rysunki winny by¢
opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

c) Opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) Kalkulacje/ wycene robot/ zmian sporzgdzona zgodnie z Kontraktem,

e) W miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).

11



Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska

Europejskie l"" Pomorze Europejski Fundusz -
Program Regionalny - Polska kil' Zachodnie Rozwoju Regionalnego

8) Niekompletnosé wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

9) Opdznienia w wykonywaniu/ wstrzymaniu robét, bedgce nastepstwem braku
kompletnego wniosku ze Strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do
dokonania zmian termindw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej
sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego wptywu/
ztozenia traktuje sie jako date, od ktdrej biegnie termin rozpatrywania sprawy,

10) Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania
dodatkowych robét budowlanych/ ustug/ dostaw, zobowigzany jest zajg¢ na pismie
wilasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu
koniecznosci, sporzgdzonego przez Nadzér inwestorski w oparciu o kompletny
wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody
Zamawiajgcego na proponowang zamiane/ wykonanie robaét.

11) Zamiana materiatébw Ilub technologii wykonania robét, bez zgody
Zamawiajgcego stanowi razgce naruszenie warunkéw umowy.

12) W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci w jakosci, technologii robdt,
wbudowanych materiatéw(pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych
wynikow badan, atestow, certyfikatéw, deklaracji itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony do
Zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/ rzeczoznawcy. W
przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych/ ekspertyzy
potwierdzajgcych nieprawidtowg jako$é wykonanego elementu/ robot, wbudowanych
materiatéw, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

13.W zakresie odbioru wykonawca winien:

1) Dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/ Dziennika robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz potwierdzi¢ ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru
Inwestorskiego do Dziennika Budowy/ Dziennika Robét,

2) Skompletowa¢ i ztozy¢é Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg okreslong
szczegodtowo w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w czterech egzemplarzach wersji
drukowanej (1 oryginat i 3 kopie potwierdzone za zgodnos$¢ w formie trwale spietej) +
4 CD - egzemplarze w wersiji elektronicznej(jpg., pdf.),

3) Przediozy¢ wraz ze zlozeniem dokumentacji pisemne oswiadczenie o jej kompletnosci
i prawidtowosci wykonania w Swietle ww. zapisow prawa budowlanego i SIWZ.

14. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce stwierdzonych wad:

1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, w okresie gwarancji i/ lub
rekojmi) to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy z zachowaniem prawa do
naleznych mu kar i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do
czasu ich usuniecia, wyznaczajgc réwnoczesnie termin usuniecia wad,

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgdaé wykonania
czesci lub catosci przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie
nadajg sie do wykorzystania, Zamawiajgcy moze zgdac¢ obnizenia wynagrodzenia,

2) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o
usunieciu wad, zgdajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

3) Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposdb sprzeczny z umowg badz
wadliwie, Nadzor Inwestorski lub Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany
sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz
7 dni. Po bezskuteczny uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie miat prawo odstgpié¢
od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: "Wykonanie Zastepcze”). Odstgpienie takie
traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po Stronie Wykonawcy. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajgcy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru potrgci¢é z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

15.Wymagania Zamawiajgceqo w zakresie zatrudnienia na umowe o prace:
1) Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie
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umowy o prace wszystkie osoby wykonujace czynnosci objete zakresem
umowy, w szczegoblnosci czynnosci dotyczace: wykonania robét zwigzanych z
budowa: przepompowni, budynku technicznego =z kratopiaskownikiem,
osadnika wtérnego, komory nitryfikacji, studni pomiarowej, pompowni osadu,
stacji zlewczej $ciekow dowozonych wraz z tacg najazdowa, fundamentu pod
agregat pradotwoérczy, placéw utwardzonych, sieci miedzyobiektowych,
wykonania robét polegajacych na przebudowie: zbiornika retencyjnego,
budynku technologiczno -socjalnego, reaktora biologicznego, komory tlenowej
stabilizacji osadu, wykonania robot zwigzanych z rozbiorka poletka na skratki,
B-1000, piaskownika, poletka osadowego, wykonania robét zwigzanych z
oswietleniem, wykonywania robét ogoélnobudowlanych, wykonania robot
ziemnych, wykonania robét remontowych, wykonania robét konstrukcyjnych,
wykonania robét rozbiérkowych, wykonania robét izolacyjnych, wykonania
robét elewacyjnych, wykonania robét ociepleniowych, wykonania odwodnienia
wykopow, wykonania robét malarskich, wykonania nawierzchni betonowych,
wykonania placéw utwardzonych, wykonania robét demontazowych,wykonania
uzbrojenia instalacji, wykonania orurowania, wykonania instalacji napowietrznej
wykonania instalacji doprowadzenia osadu wykonania izolacji rurociggéw,
ktadzenia przewodéw rurowych, wykonania kanaléow rurowych, wykonania
instalacji tymczasowych, wykonania zasilania awaryjnego, wykonania
uziemienia odgromowego, wykonania instalacji elektrycznych i AKPIA,
wykonania szafki ukladu kompensacji mocy biernej, wykonania wentylacji,
wykonywania prac zwigzanych z wycinka drzew.
Wymog ten dotyczy osoéb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem
robot czyli tzw. pracownikéw fizycznych jesli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy(t].
Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z p6zn. zm.).Wymaog ten dotyczy osob, ktére wykonujg czynnosci

bezposrednio zwigzane z wykonaniem robét czy tzw. pracownikow fizycznych”.

2) Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez
Podwykonawcéw. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcéw do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osob, ktére wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

3) Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajgcemu wykaz osoéb, ktére realizujg przedmiot umowy wraz z oswiadczeniem,
ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest
do aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od dnia
dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w
wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

4) Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) Zadania o$wiadczen i dowodéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzania spetniania
WW. wymogu,

c) Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5) Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany
przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w
wykazie, o ktorym mowa w pkt 3 powyzej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, lecz nie krétszym niz 7 dni.

6) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o
ktérym mowa w pkt 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:
a) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego; oswiadczenie to powinno w szczegdlnosci zawieraé: doktadne
okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
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wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnienia na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do ziozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/ umow o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnos$ci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jesli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/ umow powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1781 z p6zn. zm.), tj. w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikdéw, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania,;

c) Zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacone przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji.

7) Zamawiajgcy moze zadaé przedifozenia jednoczesnie wszystkich lub kazdego z
osobna dowodow okreslonych w pkt 6 powyzej,

8) Brak przedtozenia Zamawiajgcemu dowodow okreslonych w pkt 6 powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak zatrudnienia na
podstawie umowy o prace,

9) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§6
Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 2 ust. 18) wykonanie
czesci robot budowlanych/ dostaw/ ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z
tym Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do
wyrazenia zgody na podwykonawstwo, tj. :

a) Projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne,
w tym w szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecenia Podwykonawcy robdt
budowlanych,

b) Wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzgdzony w oparciu o Wykaz Cen

3) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na
zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do
siedziby Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
o Podwykonawstwo,

4) Jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych w projekcie, dotgczajgc zgode
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Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo,

5) Wykonawca/ Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy 7 dni od niej zawarcia,

6) Jezeli zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajgcego umowy nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie
bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo,

7) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg/ dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:

a) Zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania
robét objetych umowa,

b) Kwote wynagrodzenia- kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
rob6t wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy, wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie
powinny by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy,

c) Termin wykonania robot objetych umowg wraz z harmonogramem- harmonogram
rob6t musi by¢ zgodny z harmonogramem rob6t Wykonawcy,

d) Termin wystawienia faktur nie pézniej niz 7 dni od dnia odbioru czesciowego/
kohcowego robot, potwierdzonych przez Nadzér Inwestorski protokotem
czesciowego/ koncowego odbioru robét,

e) Termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy, ustugi,

f) Termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyng¢ wczesdniej niz termin gwaranciji
i rekojmi wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 3.

g) Obowigzek, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 5 niniejszego paragrafu.

h) Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizaciji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do umowy o
podwykonawstwo,

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie
moze zawiera¢ postanowien:

a) Uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zapftaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) Uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy Iub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo do odbioru robét przez Zamawiajgcego,

c) Uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez  Wykonawce lub
Podwykonawce, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d) Dopuszczalnych zabezpieczen roszczeh Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce w formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o
podwykonawstwo. Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu
umowy/ umowy/ zmiany umowy o podwykonawstwo jezeli umowa/ zmiana umowy
nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7 niniejszego paragrafu, w
szczegolnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z
przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okre$lone w ust. 1 pkt 8
niniejszego paragrafu, gdy przewidywany termin =zapftaty wynagrodzenia
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w ust. 1
punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

9) Do wszelkich projektéw uméw/ uméw/ zmian uméw o podwykonawstwo miedzy
Wykonawca/ Podwykonawcag/ dalszym Podwykonawcg stosuje sie procedure
okreslong w ust. 1, pkt 1 do 8 niniejszego paragrafu.
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10) Niewypetnienie przez Wykonawce/ Podwykonawce/ dalszego
Podwykonawce obowigzkéw uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/
umowy/ zmian umowy stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdanie od
Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy z
Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

11) Niewypetnienie przez Wykonawce/ Podwykonawce/ dalszego
Podwykonawce obowigzku zmiany projektu umowy/ umowy/ zmiany umowy w
przypadku zastrzezeh wniesionych przez Zamawiajgcego w zakresie terminu zaptaty
dtuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

2. Celem zatwierdzenia przez Zamawiajagcego umowy/ zmiany umowy Wykonawcy
z Podwykonawcag/ dalszym Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktére
§cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawca, koniecznym jest przedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowigce czesé przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$¢ brutto
Umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym
wyltgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zi.

3. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust.1 i ust. 2 niniejszego
paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.

4. Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robét/ dostaw/ ustug realizowanych przez Podwykonawce/
dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych objetych
niniejszg umowg przez Wykonawce sitami wiasnymi.

5. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcéw Wykonawca
odpowiada jak za wiasne.

6. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/
dalsi Podwykonawcy.

7. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
0 podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢
do przektadanego projektu ttumaczenia na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
o podwykonawstwo- ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

8. Niezaleznie od postanowien ust. 1- 7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien
zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac,
zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

9. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcow, na
ktérych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie
odrebng interpretacje postanowien umowy, nawet jedli w trakcie procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedze
o innych uczestnikach robét budowlanych.

10.Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub
ustugi nastgpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy PZP lub os$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.

11.Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7
Wynagrodzenie i sposéb zaptaty
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaitowe zgodnie z ofertg Wykonawcy w

WYsSOkOSCi: ...oeannnnne. zt brutto
stownie: ...cciiiiiiiiiiens w tym podatek VAT w wysoko$ci 23 %, co stanowi
kwote: .vviiiiiiinenn, Stownie ...cvcvvviiiiiiiiine,
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wartos¢ roboét bez podatku Vat (netto) wynosi ..................
SIOWNIE v

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym za wszystkie roboty objete Umowa, na
podstawie Wykazu Cen.

3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i
wydatki niezbedne do wykonani przedmiotu umowy.

4. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

5. Wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie
Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane i obowigzujgce w Polsce podatki i optaty, w tym
VAT oraz optaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne na dzien
podpisania umowy. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie podane
informacje o przedmiocie zamédwienia, a w szczegdlnosci informacje, wymagania i warunki
podane w Umowie oraz w SIWZ.

6. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

7. Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z ust. 1 jest: Gmina Lipiany Plac
Wolnosci 1 74-240 Lipiany, NIP: 853-145-65-18

8. Podstawg do zapfaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz z zatgcznikami:

a) protokotem czesciowego odbioru robét/ koncowego odbioru robot, potwierdzonym
przez Nadzor Inwestorski

b) Zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/ dalszych
Podwykonawcow wraz z wystawionymi przez Podwykonawcéw/ dalszych
Podwykonawcow fakturami, za zakonczone i odebrane roboty ujete w Wykazie Cen

¢) Kopiami dokumentéw przelewdéw bakowych potwierdzajgcymi, ze Podwykonawcy/
dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
wynagrodzenia Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcéw, stanowigcego
zatgcznik do faktury.

d) Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich o0s6b wskazanych
w wykazie, o ktérym mowa w § 5 ust. 15 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie
umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z
2020r., poz. 1320 z p6ézn. zm.).

9. Rozliczenia za wykonane roboty bedg dokonywane wg nastepujgcych zasad:

1) Faktura czesciowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu czesciowego odbioru
robot. Kwota wynagrodzenia czesciowego, wynika¢ bedzie z czesciowego Wykazu
Cen, z kwotowym i procentowym zakresem wykonanych robét, potwierdzonej przez
Nadzér Inwestorski, fakturowanie za wykonanie czesci robot bedzie mozliwe nie
czesciej niz raz w miesigcu.

2) Faktura koncowa wystawiona zostanie po zakonczeniu odbioru koncowego, na
podstawie protokotu odbioru koncowego robét i Wykazu Cen potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru.

3) Fakturowanie na podstawie protokotoéw odbioréw czesciowych bedzie dokonywane
tacznie do 90 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate
10 % bedzie fakturowane na podstawie protokotu odbioru kohcowego.

10. Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 8
niniejszego paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust. 17.

11. Na fakturze nalezy zawrze¢ zapis: , termin pfatno$ci zgodny z umowsg”.

12. Zatermin zaptaty Strony uznawac¢ bedg dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

13. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w
fakturze VAT, znajdujgcy sie w wykazie podatnikéw VAT udostepnionym w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzedu obstugujgcego ministra wtasciwego do
spraw finanséw publicznych. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowaé pfatnosci za
faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym
systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w umowie. Podzielong
pfatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych
podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
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czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a
takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym
obcigzeniem. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez
Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

14. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom z zachowaniem terminéw ptatnosci w umowach o
podwykonawstwo.

15. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy Zamawiajgcego, Wykonawce oraz
Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w
ust. 18 do 25 niniejszego paragrafu.

16. W terminie 7 dni od daty ziozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu  kopie  dokumentow przelewéw bankowych potwierdzajgce, ze
Podwykonawcy/ dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcéw stanowigcego
zatgcznik do faktury.

17. W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcéw/ dalszych
Podwykonawcow Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcéw.

18. Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od zaméwienia zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

19. Wynagrodzenie, o ktorym w ust. 18, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19. Termin na
whiesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu
Podwykonawcy.

21. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 20, w terminie przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

22. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy wylgcznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/ dalszym Podwykonawcom.

23.Zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego Podwykonawcy.

24.Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potrgcic z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym

szczegollnosci kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty
zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/ dalszym Podwykonawcom Wykonawcy,
roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszt zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.
§8
Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie
do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy
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umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z
realizacjag Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych skfadek ubezpieczeniowych, w
zakresie:

1) Od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto,

2) Od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgcej swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb
trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 6 000 000,00 zi, na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

3) Ubezpieczenia kadr, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy
dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatéw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci
do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz do
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacC sie z przekazaniem Terenu Budowy do czasu ich
przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W razie przediuzenia realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1- 4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym szczegélnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzednigj
umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przediuzenia
niezgodnie z zasadami okresSlonymi w ust. 1-4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce
wiasciwego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wedle wiasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego okaze niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody na istnienie ubezpieczen wymienionych w ust.
1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia
podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w
ust.1 niniejszego paragrafu stracg swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe
ubezpieczenie, bez wezwania ze Strony Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawiony wedle
swojego wyboru:

1) Ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy bgdz tez
zaspokoi¢ je z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2) Wyznaczy¢é Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczerh wymienionych
w ust. 1 niniejszego paragrafu i przedtozenie dowoddéw uzyskania tych ubezpieczen
w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym uptywie odstgpi¢ od umowy w terminie 14
dni.
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§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania
umowy wnidst zabezpieczenie w wysokosci 5 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 7
ust. 1, na rzecz Gminy Lipiany w Kwocie ...........ceueee. zt

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ....................

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zapfaty wszelkich
roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowa,
w tym w szczegdlnosci: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia,
kwot zaptaconych bezposrednio Podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie
Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku
powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

4. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Gmina Lipiany w kwotach
okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzgca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

7. Strony postanawiaja, ze:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie dla
Wykonawcy w ciggu 30 dni liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krétszy niz:

1) Z tytutu nalezytego wykonania umowy- 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot,
2) Z tytutu usuniecia wad i usterek- 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

9. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krotszy niz wynikajgce z termindéw wskazanych w ust. 8 powyzej, z
zastrzezeniem postanowieh art. 150 ust. 7 ustawy PZP.

10.W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2
powyzej, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwaranciji lub poreczenia bytby krotszy,
anizeli terminy wynikajagce z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z
Zamawiajgcym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust.8 powyzej i przedtozenia
Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie.

11.Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12.W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

13.Postanowienia zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki
ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

14.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
Prawo zamoéwien publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy
Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci.

15.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.
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16.Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 7 pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

17.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

18.Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, aby gwarancja ta miata charakter abstrakcyjny, tj.
zobowigzywanie Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu
jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objete zgdaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajgcego wskazujgce na niewykonanie Ilub nienalezyte wykonanie umowy.
Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze w
szczegolnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant bytby uprawniony
do merytorycznego badania zasadnosci zgdania wyptaty.

19.Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ziozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawierac klauzule o:

1) Zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja umowy lub zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa,
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogg zostac
sporzgdzone miedzy Zamawiajgcym (Beneficjentem), a Wykonawcg, nie zwalnia
Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajgcej z gwaranciji,

2) Zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy, jakie mogg zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg, nie
zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposo6b z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej
gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej
Zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

3) O tresci: ,Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie
z prawem Rzeczypospolitej Polski i podlegajg kompetencji sgdu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego”.

20. Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez
zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

§10
Odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy

1. Odstgpienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i wskazaniem przyczyn odstgpienia/ rozwigzania.

2. Po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron jak réwniez
po ztozeniu o$wiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu umowy, Wykonawce i
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjg¢ wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu
zakonczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajgcy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstgpienia lub rozwigzania,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt wiasny,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiory robot przerwanych
oraz rob6t zabezpieczajgcych,

4) Wykonawca nieodpfatnie sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie mogg by¢é wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot
nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy
udziale Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot
w toku wraz z kosztorysem powykonawczym weditug stanu na dzieh odstgpienia od
umowy i przedtozy je Zamawiajgcemu,

6) Protokdt inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzoér Inwestorski i
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Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienie od umowy lub jej rozwigzania zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robé6t zabezpieczajgcych w terminie 12 dni
od daty przerwania,

2) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od niniejszej umowy.

4. Wykonawca udzieli rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy/ rozwigzaniem Umowy.

5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w
Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdej z nizej opisanych przypadkéw w terminie 30 dni od
dowiedzenia si¢ o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie:

1) Przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

2) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy
lub nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowat do akceptacji Zamawiajgcego do kierowania pracami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z
projektem budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

6) Wykonawca w razgcy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

7) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcéw/ dalszych
Podwykonawcow, w stosunku do ktdérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca/ dalszym Podwykonawca,

8) Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonat  bezposredniej zaptaty = wynagrodzenia
Podwykonawcom/ dalszym Podwykonawcom.

9) Co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnos¢ wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnosc¢ byta
obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

10) Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje
obowigzki umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-
dniowy, terminu na usuniecie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru
odstagpienia od umowy w razie nieusuniecia tych uchybien.

11) W przypadku uptywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust.1 i
niewywigzaniu sie Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w §
8 ust. 9 niniejszej umowy,

12) W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami §
9 niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie
Wykonawcy z obowigzku jego przedtuzenia,

13) Gdy suma kar umownych z powodéw okre$lonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a- o
przekroczyta rownowarto$¢ 10 % kwoty netto warto$ci Kontraktu,

14) W przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu- jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit
mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

6. Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
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7. Niezaleznie od postanowieh powyzszych Zamawiajgcy moze jednostronnie rozwigzac
umowe, jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145a ustawy
Prawo zamdéwien publicznych.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czesci umowy.

9. Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy
okreslonego w § 4 ust. 2.

§1

Kary umowne
1. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie niniejszej umowy Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi.
2. Strony okreslajg nastepujgce przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokos$¢:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:

a) Za zwloke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym
mowa w § 4 ust. 5 pkt. 4 niniejszej umowy- w wysokosci 500,00 zt (stownie:
pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki,

b) Za zwloke w realizacji rob6t budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym
mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy- w wysokosci 500,00 zi(stownie: pieéset
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

c) Za zwloke w wykonaniu lub zwiloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zi
(stownie: piec¢set ziotych 0/100) za kazdy dzieh zwioki. W przypadku, kiedy
termin wykonania zobowigzania/ obowigzku zostat okreslony termin, a gdy
termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/
obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do naliczenia kary za zwitoke.

d) Za zwiloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego,
w okresie rekojmi i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku
do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad w
wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 0/100) za kazdy dzien zwtoki,

e) Gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa
diuzej niz 7 dni- w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 0/100) za
kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robét powyzej 7 dni,

f)  Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany- w wysokosci
1 000,00 zi(stownie: jeden tysigc ztotych 0/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

g) Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie- w
wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 0/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

h) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w przypadku gdy Zamawiajgcy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat
zawarta umowe z Podwykonawca/ dalszym Podwykonawca z tytutu terminu
zaptaty- w wysokosci 500,00 zt(stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek,

i) Za brak zapfaty lub nieterminowe zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom - w wysokosci 500,00 zt(stownie:
piecset ztotych 00/100) za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia w
powyzszym zakresie,

i)  Za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowa- w wysokosci 5 000,00 zt(stownie: pieé tysiecy
ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

k) Za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zapfacenia
sktadek zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania
Zamawiajgcemu dokumentéow  potwierdzajgcych  zawarcie umowy
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ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za
kazde naruszenie,

[) Za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami
w SIWZ, a takze zobowigzania do przedkfadania informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysoOKoSci
500,00 zi(stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazde naruszenie,

m) Za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/ roboét
przez inng osobe niz zostala zaakceptowana przez Zamawiajgcego- w
wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ziotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

n) W przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu o0so6b,
o ktérym mowa w § 5 ust. 15 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizaciji,
w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzier zwtoki;
wymaganych dowodéw,

0) W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b
wykazanych w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci minimalnego
miesiecznego wynagrodzenia brutto obowigzujgcego w danym roku
kalendarzowym w Polsce liczone za kazdg osobe, dla ktérej nie
przedstawiono w terminie wymaganych dowodow,

p) Za odstgpienie od umowy w catosci, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy- w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

g) Za odstgpienie od umowy w czesci z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wartosci robot budowlanych brutto do
zrealizowania po odstgpieniu od umowy,

r) tagczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze
przekroczy¢ 10% kwoty brutto wartosci umowy.

2) Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci
przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3) Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt 1- 2 powyzej stajg sie
wymagane z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie bedace
podstawg naliczenia danej kary umowne;.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. a)- ) niniejszego
paragrafu, kary zostang naliczone przez Gming Lipiany.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego
wynagrodzenia. Potrgcenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez
Zamawiajgcego.

Przypadku braku mozliwo$ci potrgcenia- termin zaptaty z tytutu naliczonej kar umownych
ustala sie na 14 dni od daty doreczenia Wykonawcy noty ksiegowe;j.

§12
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy

. Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144

ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy przewidziat
mozliwos¢ ich dokonania w tresci dokumentow przetargowych bedacych integralna czesciag

umowy.

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod

warunkiem zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

. Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemnej,

szczego6towo okreslony w § 5 ust. 12 pkt. 7.

. Whniosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze nie

pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
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5. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Nadzoér Inwestorski.

6. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa
w ust. 5 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezace;j
uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

7. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglagdu Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i przediozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego
jego kopii.

8. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust.3 wraz z
propozycjg wyceny roboét i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy Nadzér
Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania
zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robodt, i przekazania go Zamawiajgcemu
wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptaciji zagdania zmiany.

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptaciji.

10.Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagaé¢
formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

11.Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) Z powodu zaistniatej oczywistej omytki pisarskiej lub rachunkowej,

2) Gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze
Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

3) Nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron.

4) Powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,
ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zamiana bedzie umozliwiac
usuniecie rozbieznosci Iub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretaciji jej postanowien przez Strony,

5) Gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w
Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, a w szczegolnosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,
dokonania zmiany kolejnosci wykonania robdt, okreslonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo- finansowym.

6) Wystgpienia innych okolicznosci opisanych w ust. 12- 14 ponizej.

12.Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania
przedmiotu umowy:

1) Jezeli nastgpi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowac¢ zmiange kosztow
wykonania po Stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta
wynagrodzenia za czes¢ robdt wykonywanych po dacie wejScia w zycie przepisdéw
stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwioka
wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznos¢ jego realizacji
w okresie obowigzywania wyzszej stawki VAT.

2) W przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robot budowlanych/ dostaw/ ustug
ktore nie zostaly objete zamowieniem podstawowym, a sg niezbedne do wykonania i
spetniajg warunki okreslone w art. 144 ust. 1 pkt 2) Ustawy PZP lub robét zamiennych
w stosunku do przedmiotu umowy- przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/ materiatowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej,
wprowadzanych w sytuaciji:

a) Gdy zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) Woystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktore mogg skutkowac w Swietle
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dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

c) Koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentaciji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgce z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane

d) Wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnodci napotkania
niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych, istnienie nieujetych w dokumentacji
projektowej podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych,

e) Jezeli rozwigzania te bedg mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow
eksploatacji, poprawe bezpieczenstwa lub funkcjonalnosé,

f)  Ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji panstwowej luz z
uwagi na korzysci dla Zamawiajgcego,

g) Koniecznos¢ realizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowg lub
catkowitag niedostepnos¢ materiatébw lub technologii (np. zaprzestania
produkciji).

h) Koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

i)  Woystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

i) W przypadku, gdy zaproponowana zmiana skréci termin realizacji robot w
catosci lub czesci,

k) W przypadku wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 13 uniemozliwiajgce;j
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3) Wystgpi konieczno$¢ wykonania robét wynikajgcych z dokumentacji, a nie ujetych w
pozycjach Wykazu Cen. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych
w Wykazie cen, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedlug zasad
okreslonych pkt. 6 ponizej,

4) Wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie
wykonanych robot przez poprzednich Wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku
pozycji i cen w Wykazie Cen, zostang ustalone nowe pozycje i ceny wedtug zasad
okreslonych w pkt. 6 ponize;.

5) W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét okreslonych w ust. 12 pkt. 3,
4 i 5 wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych
zasad:

a) Wedtug srednich zagregowanych cen jednostkowych robét publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa Zachodniopomorskiego, aktualnych w kwartale poprzedzajgcym
date jej sporzgdzenia

b) W przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad wyliczenia
wynagrodzenia okreslonego w niniejszym pkt. litera a) Zamawiajgcy
dopuszcza wykonanie indywidualnej kalkulacji kosztéw z uwzglednieniem
norm KNR lub wiasnej kalkulacji.

6) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

7) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

8) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

9) W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 12 pkt.6 wykonawca sktada
pisemny wniosek o zmiane umowy o zaméwienie publiczne w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych
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wysokosé minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowe;j.
Whniosek powinien zawiera¢é wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, W
szczegblnodci wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wpltywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmowaé jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére
wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy
minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce z podwyzszenia wynagrodzeh
pracownikéw wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do
wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace.

10) W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 12 pkt. 7 wykonawca sktada
pisemny wniosek o zmiang umowy o0 zamowienie publiczne w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci wykonawca bedzie zobowigzany
wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
umownego a wpltywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 12 pkt.7 na kalkulacje
ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
zamowienia, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
ktérych mowa w ust. 12 pkt.8.

11) W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zgodnie z
umowg zostanie podwyzszone lub obnizone:

a) nha pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwigzku z

powyzszymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zosta¢ ziozony w siedzibie

Zamawiajgcego i moze dotyczy¢ wytgcznie okresu, po ztozeniu wniosku przez

Wykonawce. We wniosku Wykonawca powinien zawrze¢ uzasadnienie faktyczne i

prawne, ktére powinno zawiera¢ m. in. doktadne wyliczenie wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy w zwigzku ze zmiang powyzszych zasad oraz wyjasnienie w jakich

zakresie zmiana tych zasad wplynie na koszty wykonania Zamowienia przez

Wykonawce. Wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez Zamawiajgcego w drodze

pisemnego aneksu o kwote wynikajgcg z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim

uzna, iz miaty one wptyw na koszt wykonania Zamdéwienia przez Wykonawce,

b) na pisemne wezwanie Zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia, aneksem w
terminie do 28 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawce. Wezwanie
Zamawiajgcego powinno zawieraC zobowigzanie Wykonawcy do przedtozenia
zestawienia, z ktdrego wynika¢ bedzie w jaki sposéb zmiana powyzszych zasad wptynie na
koszty wykonania Zamowienia przez Wykonawce. Na zestawieniu Wykonawca powinien
umiesci¢ oswiadczenie, iz dane w nim zawarte sg zgodne z jego najlepszg wiedza.
Oswiadczenie to skltadane bedzie w terminie 14 dni od daty doreczenia wezwania pod
rygorem odpowiedzialnosci karnej za fatszywe zeznania i oswiadczenia. Zamawiajgcy
przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz przekazane mu przez
Wykonawce. Jezeli Wykonawca nie ziozy Zamawiajgcemu zestawienia w terminie,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie
posiadanymi. W przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé
prawo dokonania zapfaty wynagrodzenia w kwocie uwzgledniajgcej zmiany wynikajgce ze
zmiany powyzszych zasad ze skutkiem wygasniecia zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia.
Zmiana nastepuje od miesigca rozliczeniowego, w ktérym weszly przepisy prawa dotyczgce
obnizenia minimalnego wynagrodzenia.

12) W przypadkach okreslonych w pkt. 8,9,10 zmiany wynagrodzenia na wniosek
Wykonawcy moga nastgpi¢ wytagcznie, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamodwienia przez Wykonawce. Zmiana ta jest mozliwa po 12 miesigcach
od dnia zawarcia umowy i jest mozliwa wytgcznie w stosunku do niewykonanej czesci
umowy w przypadku udowodnienia przez Wykonawce, ze wskazana zmiana ma
wplyw na koszty wykonania umowy. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
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przediozyt w tym celu szczegotowg kalkulacje wraz z zalgczeniem dowodow w
postaci miedzy innymi kopii uméw o prace i/lub umdéw cywilnoprawnych (dane
wrazliwe, Informacje wrazliwe, podlegajace ochronie na podstawie art. 13 lub art. 14
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z
04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrocie ,RODO” wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaty pozyskane
w zwigzku z realizacjg umowy. Ciezar dowodu spoczywa na Wykonawcy.

13) Kazdorazowo wniosek o zmiane umowy sktadany przez jedng ze Stron powinien
wplyna¢ do drugiej Strony w formie pisemnej w terminie minimum 7 dni przed
planowanym wprowadzeniem zmian.

14) Zmiany do umowy muszg by¢ wprowadzane aneksem w formie pisemnej
po wczesniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego/Wykonawce.

13._ Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizacji robo6t budowlanych w przypadku:
1) Wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot,
2) Szczegodlnie niesprzyjajagcych warunkéw —atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie robo6t budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku, ktérych
udowodnienie wystgpienia lezy po Stronie Wykonawcy),
3) Odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu, rzednych), w szczegolnosci istnienia podziemnych urzadzen,
sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,
4) Wstrzymania robo6t przez Zamawiajgcego, ale z wykluczeniem sytuaciji, kiedy
wstrzymanie robot jest spowodowane z winy wykonawcy, a w szczegolnosci gdy ujawnity
sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii rob6t, materiatow,
5) Wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
6) Wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji kub uzgodnienia pod
warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikaciji,
7) Zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,
8) Dziatania osob trzecich, ktére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje
prac,
9) Zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,
10) Zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskéw o dokonanie prob
dodatkowych nieobjetych umowa,
11) Wystgpienia ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej,
12) Wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 12 pkt. 2- 5 niniejszego paragrafu, ktére
stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
13) W przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajgce z
dziatania, zaniechania lub opdznienia ze Strony Zamawiajgcego,
14) Ze wzgledu na wystagpienie dziatan lub zaniechania organéw witadzy publicznej, w
tym zmian przepiséw i interpretacji przepisow dotyczgcych realizacji i finansowania
przedmiotu umowy, przekroczenia terminéw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen,
uzgodnien,
15) Przedtuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zaméwienia publicznego
poprzez srodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcéw lub inne podmioty,
16) Wystgpienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole
lub finansowanie zamowienia

14.Dopuszcza sie zmiane 0sOb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,

przedstawionych w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:
1) Smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2) rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkéw ztozonej Wykonawcy na
pismie,

3) Niewywigzania sie os6b z obowigzkéw wynikajacych z umowy. W przypadku
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przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazag, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslone w SIWZ. Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe
odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Zadaniem
Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

4) Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian,
na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.

§13
Sita wyzsza

1. Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie
uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania
niniejszej umowy.

2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec tgczgcej Strony wiezi prawnej, a w
szczegolnosci:

1) O charakterze niezaleznym od stron,

2) Ktoérego strony nie mogly przewidzie¢, przed zawarciem umowy,

3) Ktorego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci.

3. Sita wyzsza moze obejmowac wyjgtkowe zdarzenie i okolicznosci wymienione ponizej, ale
bez ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1-3 sg spetnione:

1) Wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogdéw zewnetrznych,

2) Terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) Bunt niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) Amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce
takiej amunicji, materiatdw wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci,

5) Kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte
mrozy, powodzie.

4. Strona, ktérej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmuje uzasadnione kroki w celu
usuniecia przeszkdd, aby wywigzaé sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwloke lub
szkode.

5. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie umowy z powodu uchybienia, jezeli ich
opdznienie w wywigzaniu sie lub inne nie wypetnienie ich zobowigzan wynikajgcych z umowy
jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek
od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzsze;.

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej moggce miec
wplyw na wywigzanie sie z ich zobowigzan, Strona ta powinna niezwfocznie powiadomic na
piSmie drugg Strone podajgc szczegdty dotyczgce charakteru, prawdopodobnego okresu
trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile Zamawiajgcy nie poleci inaczej.
Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac¢ wypetnianie swoich zobowigzan wynikajgcych z
umowy stosujgc srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,
niezaleznie od jakiegokolwiek wydtuzania okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane
Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze Stron jest uprawniona do odstgpienia
od umowy.

§14
(Cesja na rzecz oséb trzecich)
Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajgce z umowy nie mogg by¢
przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osdéb trzecich, a
takze zobowigzania z tytutu rekojmi i gwarancji cigzgcych na Wykonawcy z wyjgtkiem:
przekazu wynagrodzenia zgodnie z art. 921! kc. Na rzecz Podwykonawcy zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego.

29



Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska

Europejskie l"" Pomorze Europejski Fundusz -
Program Regionalny - Polska kil' Zachodnie Rozwoju Regionalnego

§15
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin
okresu gwaranc;ji i rekojmi zostat okreslony w §4 ust. 3.

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytulu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkdd powstatych
w zwigzku z wystgpieniem wady.

3. Zamawiajgcy moze wykonac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

4. W przypadku wystgpienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu do usuniecia wad, na
wtasny koszt.

5. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o
duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca
uszkodzenia w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia szkody.

6. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito w czasie trwania gwaranciji.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania
naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej- bez utraty praw
wynikajgcych z rekojmi i gwaranciji.

8. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i
wady oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania.

§16
(dane osobowe)

1. W zwigzku oraz w celu realizacji umowy Zamawiajgcy moze przetwarzaé tj. gromadzi¢,
wykorzystywac¢, przesytaé i przechowywa¢ - na zasadach okreslonych w obowigzujgcych
przepisach prawa - informacje i dane powierzone mu nieodpfatnie przez Wykonawce i/lub
podwykonawcéw, ktére moze powigza¢ z konkretnymi osobami, jako dane osobowe
Wykonawcy, jego pracownikow jak i pracownikow Podwykonawcy. Powierzajgc ww. dane
osobowe Zamawiajgcemu przyjmuje sie, ze Wykonawca i Podwykonawca wyrazili zgode na
ich przetwarzanie przez Zamawiajgcego.

2. Zakres i cel powierzanych Zamawiajgcemu danych osobowych moze takze obejmowaé
utrwalenie wizerunku (zdjecie) itp. niezbedne do realizacji przedmiotu umowy, ochrony i
zabezpieczenia terenu, biura i zaplecza budowy, ochrony zdrowia i wypetnienia przepisow
BHP, jak i do realizacji innych celdw wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

3. Wykonawca oswiadcza, ze powierzenie Zamawiajgcemu dane osobowe zostaty
zgromadzone zgodnie z obowigzujgcymi prawem i jako administrator tych danych osobowych
lub podmiot upowazniony do administrowania tymi danymi jest upowazniony do ich dalszego
powierzenia, zas Zamawiajgcy zobowigzuje sie przy przetwarzaniu powierzonych mu danych
osobowych do ich zabezpieczenia poprzez podjecie odpowiednich $rodkéw technicznych i
organizacyjnych, wymaganych prawem.

§17
(postanowienia kohcowe)

1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzygac¢ beda polubownie w drodze wzajemnych negocjaciji. W przypadku niedojscia do
porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie wiasciwe
przepisy ustawy PZP, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane
pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

4. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajgcego i
jeden dla Wykonawcy.
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5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
6. Integralna czescig umowy sg nastepujgce zatgczniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
2) Dokumentacja projektowa,
3) Wykaz cen,
4) Wz6r karty gwarancyjnej,
5) Oferta Wykonawcy,
6) Oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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